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Акт проведения аудита
 производства борон ОАО «МардовАгроМаш» со стороны ООО «ИТМ»
 в соответствии с договором подряда №01 от 16.10.09
 и ООО «Русские машины» по договорам № СД2/001 от 02.10.09, № СД2/005 от 02.10.09 и №38/ОТХ-2009 от 25.03.09.

Аудит проводился в составе представителей ОАО «МордовАгроМаш», ООО «ИТМ» и ООО «Русские машины».
	От ОАО «МордовАгроМаш»
	От ООО «ИТМ»
	ОТ ООО «Русские машины»

	Салмов Н.М. – Технический директор

Щеглов Г.Ю. – Зам. технического директора - начальник КТО

 Верендяйкин Г.В. – начальник ОМТС

Конаков А.В. –начальник производства

Никишкин Г.В. –начальник ОТК

Свищев С.Г. – Начальник ОМИС
	
	Белозерцев А.В.
	
	Потемкин А.Ю.
	



Аудит проводился по следующим направлениям:
- Конструкция
- Технология
- Производство
- Качество
- Закупки
- Сбыт
В ходе аудита установлено:
1. Конструкция.
1.1. Целесообразно конструкцию рамы БДП 4х4 выполнять по чертежу рамы БДП 6х4 с исключением отдельных элементов усиления. В качестве материала для рамы применять трубу 100х100х6 из 09Г2С по ГОСТу 30245-2003.
1.2. Изменения в документацию внести в январе 2010 года и согласовать по утвержденной процедуре.
2. Технология.
2.1. Карты сборки и изготовления узлов отсутствуют. Принято решение о доработке форматов карт предложенных ООО «ИТМ» и внедрении их в производстве борон с января 2010 года.
2.2. Техпроцесс производства бороны 3х4 разработан на 100% и отнормирован на 80%.
3. Производство.
3.1. Общая планировка утверждена. Оборудование и оснастка будут расставлены, согласно утвержденной планировки, в декабре 2009 года.
3.2. Формирование сменных заданий отсутствует. Их роль выполняют наряды.
3.3. Введена ежедневная отчетность.
4. Качество.
4.1. Качество окраски неудовлетворительное. Металлоконструкции перед покраской не зачищаются, что приводит к эффекту «шагреневой кожи». С 10 декабря 2009 года введена зачистка наждачной бумагой.
4.2. Введен постоянный пост качества на производстве борон.
4.3. Разрабатывается методика приемки ОТК.
4.4. Разрабатывается методика испытаний.
4.5. Внутризаводские аудиты качества введены с 11 декабря 2009 года.
4.6. Недостатки по качеству должны быть устранены до 15.01.10 г.
5. Закупки.
5.1. Плана закупок на декабрь с указанием номенклатуры, объема и сроков поставки сформирован. На январь 2010 будет сформирован план закупок с указанием номенклатуры, объема и сроков поставки к 25 декабря 2009 года.
5.2. План платежей на декабрь  по производству борон сформирован и составил 7,5 млн. рублей. План платежей на январь 2010 года с указанием контрагентов, номенклатуры и сумм будет сформирован к 25 декабря 2009 года.
6. Сбыт.
6.1. Сдача на сбыт борон происходит в транспортном положении.
6.2. Консервация удовлетворительная.
6.3. Разработана упаковка обеспечивающая сохранность борон.
6.4. Наклейки на боронах отсутствуют. Ими комплектуется ЗИП.
6.5. Полнокомплектно сформированы 122 ЗИП.
6.6. Подготовлены 101 комплект документов в соответствии с п.2.5. договора СД2/001 от 02.10.09.
6.7. На бороны производства декабря декалькомания будет наноситься после сборки в цеху.
6.8. Приняты 21 штука бороны 2,4х4 производства октября.
6.9. Приняты 21 штука бороны 3х4 и 80 штук борон 2,4х4 производства ноября.
6.10. В срок до 20.12.09 исправить все недостатки по складу сбыта.
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